

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Číslo zprávy</b>          | CLLD_15_01_037_08       |
| <b>Integrovaná strategie</b> | SCLLD MAS Blaník, z. s. |
| <b>Nositel</b>               | MAS Blaník, z. s.       |
| <b>Sledované období od</b>   | 1. 7. 2020 0:00:00      |
| <b>Sledované období do</b>   | 31. 12. 2020 23:59:59   |
| <b>Stav</b>                  | Finalizována            |

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Jméno</b>    | Tomáš                 |
| <b>Příjmení</b> | Kramár                |
| <b>Mobil</b>    | 703355807             |
| <b>Telefon</b>  | 703355807             |
| <b>Email</b>    | kancelar@masblanik.cz |

## Strategie

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis integrovaného nástroje.</b> | <p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blaník je realizována na území MAS Blaník prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů a za pomoci realizace projektu spolupráce. Projekty mají být v souladu s dlouhodobou VIZÍ strategie: Chceme, aby území MAS Blaník bylo místo pro život se zachovalou přírodou, malebnými obcemi plnými aktivních lidí a místo nabízející obyvatelům naplnění potřeb v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb i možnost uplatnění v profesním životě a volném čase. Aby lidé byli aktivní v zapojení do života komunity a do zachování tradic. Krajina, aby tvořila společný prostor pro činnost člověka i přírodní bohatství. Místní zdroje a produkty, aby byly využívány s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a jeho zachování pro budoucí generace. Aby byl vytvářen prostor pro inovace a rozvoj. Aby se spolupracovalo napříč sektory, generacemi, zájmovými skupinami. Podporována, aby byla kvalita a diverzita ve všech směrech a klíčových oblastech života a bytí. Splnění VIZE není cílem předkládaného projektu, ale každý dílčí projekt by měl k jejímu naplňování přispívat. Samotná VIZE nebude pravděpodobně naplněna do roku 2023. To není v moci žadatele, ale cílem bude její naplňování alespoň z části a k tomu slouží integrovaný nástroj CLLD.</p> |
| <b>Přehled vyhlášených výzev</b>     | <p>V programovém rámci ESF nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy.<br/> V programovém rámci PRV nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy.<br/> V programovém rámci IROP nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p> | <p>MAS ve sledovaném období realizovala činnosti související s realizací SCLLD.</p> <p>Průběžně dochází k vzdělávání zaměstnanců MAS, kteří pracují na realizaci ISg, a to zejména na seminářích řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a Národní síť MAS. MAS Blaník, z.s. rovněž sama organizuje semináře a akce. Ve sledovaném období se uskutečnil seminář pro příjemce ESF z výzvy MAS Blaník, z. s. _ESF_ Hlídní dětí pracujícím rodičům (VI.) a prostřednictvím platformy Google Meet se uskutečnil webinář k zadávání zakázek v PRV pro podpořené žadatele z 3. výzvy PRV.</p> <p>Vazby výzev na jednotlivá opatření:</p> <p>PRV</p> <p>I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov</p> <p>Všechny administrované projekty z předchozích výzev ukončily fyzickou realizaci a byly vyplaceny. 27.07.2020 byl vyplacen projekt č. 18/001/19210/120/125/003172 s názvem Investice do mechanizace žadatele AGRO BIO PRO, s.r.o. K ukončení fyzické realizace došlo již v předcházejícím období, žádost o platbu byla zaregistrována 31.3.2020.</p> <p>V rámci proběhnuvší Výzvy č. 3 bylo pro dané opatření předloženo 13 nových žádostí o dotaci. Všechny žádosti prošly administrativní kontrolou a splnily minimální požadovaný počet bodů. Vzhledem ke zbývajícím alokaci na opatření bylo možno podpořit pouze 7 projektů s nejvyšším bodovým hodnocením. Tyto projekty byly následně k 30.10.2020 zaregistrovány na SZIF pod následujícími registračními čísly:</p> <p>20/003/19210/120/125/004301, žadatel Petr Kubík<br/> 20/003/19210/120/125/004296, žadatel AGRO BIO PRO s.r.o.<br/> 20/003/19210/120/125/004295, žadatel Michal Kakos<br/> 20/003/19210/120/125/004289, žadatel Miroslav Lalouček<br/> 20/003/19210/120/125/004280, žadatel Jiří Holejšovský<br/> 20/003/19210/120/125/004278, žadatel Vojtěch Křemen<br/> 20/003/19210/120/125/004274, žadatel František Dědič</p> <p>Alokace schválená v SCLLD na programové období 2014 – 2020 tak byla téměř dočerpána a indikátorový plán naplněn. Zbývajících alokací v opatření po zaregistrování žádostí vybraných k podpoře činila 268 204 Kč.</p> <p>MAS připravuje úpravu finančního plánu tak, aby bylo možno na opatření před koncem programového období vypsát další výzvu vzhledem k velké poptávce mezi žadateli. Orgány MAS budou úpravu finančního plánu schvalovat počátkem roku 2021.</p> <p>I. 2. Ať nám roste PRODUKCE</p> <p>U projektu č. 18/001/19210/120/125/003119 s názvem žadatele Licoměřsko spol. s r.o. došlo 07.07.2020 k vyplacení projektu. Fyzická realizace byla ukončena a žádost o platbu podána v prosinci 2019.</p> <p>Dále došlo ve sledovaném období k ukončení fyzické realizace, předložení žádosti o platbu a schválení platby u následujících projektů.</p> <p>19/002/19210/120/125/002140, žadatel Roman Málek (vyplaceno 24.11.2020)<br/> 19/002/19210/120/125/002142, žadatel Antonín Hlinský (platba schválena 2.12.2020)</p> <p>Společnost Licoměřsko spol. s r.o. dále předložila do opatření v rámci výzvy č. 3 novou žádost o dotaci, která prošla administrativní kontrolou MAS, hodnocením i</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>výběrem projektů a byla zaregistrována na SZIF k 30.10.2020 pod č. 20/003/19210/120/125/004300. Po uzavření administrace výzvy č. 3 zbyla v opatření nedočerpaná alokace ve výši 864 003,00 Kč.</p> <p>Vzhledem k malému zájmu žadatelů z území o toto opatření předpokládá MAS Blaník v rámci chystané úpravy finančního plánu přesun větší části zbývajících alokací do jiných opatření, zejm. do opatření I.1. K naplnění aktuálně platného indikátorového plánu zbývá v opatření podpořit jeden další subjekt.</p> <p>I. 3. Na venkově se PODNIKÁ</p> <p>Žadateli Josefu Štorcovi byla během sledovaného období schválena platba a vyplacena dotace k projektu č. 18/001/19210/120/125/003176. U projektu č. 19/002/19210/120/125/001974 téhož žadatele byla ve sledovaném období ukončena fyzická realizace a předložena žádost o platbu, která byla po kontrole MAS dále zaregistrována na SZIF. Ještě před skončením sledovaného období byla i u této žádosti schválena platba a vyplacena dotace. Dále byla ukončena fyzická realizace a předložena žádost o platbu u projektu č. 19/002/19210/120/125/001973 žadatele Jaroslava Získala. Žádost o platbu prošla kontrolou MAS a byla zaregistrována k administraci na SZIF. K pozdržení realizace a k posunu termínu předložení žádosti o platbu na rok 2021 došlo u těchto projektů:</p> <p>19/002/19210/120/125/001975, žadatel Petr Kučera</p> <p>19/002/19210/120/125/001976, žadatel LON s.r.o.</p> <p>V rámci 3. výzvy PRV MAS Blaník byly do opatření předloženy dvě nové žádosti o dotaci, které na MAS prošly administrativní kontrolou, hodnocením a výběrem projektů a byly k 30.10.2020 zaregistrovány na SZIF. Jedná se o projekty:</p> <p>20/003/19210/120/125/004284 žadatel Josef Štorc</p> <p>20/003/19210/120/125/004420 žadatel Rodinný pivovar Švihov, s.r.o.</p> <p>V opatření po uzavření administrace výzvy č. 3 zůstala nedočerpaná alokace ve výši 3 704 436,00 Kč. O opatření byl oproti předpokladu mezi žadateli menší zájem, zejm. z důvodu neochoty či nemožnosti žadatelů investovat do rozvoje nezemědělského podnikání v době koronavirové krize. Vzhledem k naplnění indikátorového plánu pro dané opatření předpokládá MAS přesun zbývajících prostředků zejm. do fichí I.1 a I.6</p> <p>I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE</p> <p>U žádosti 18/001/19210/120/125/003155 Rozhledna na Javornické hůře žadatele Mikroregion Český Smaragd došlo ke změně v termínu fyzické realizace a termínu předložení žádosti o platbu. Vzhledem k odstoupení vybraného dodavatele od smlouvy byl také žadatel vyzván k výběru nového dodavatele, který nebyl před koncem sledovaného období dokončen. Žadatel dále požádal o prodloužení maximální lhůty pro ukončení fyzické realizace a předložení Žádosti o platbu o 6 měsíců z důvodu zdržení realizace projektu v důsledku nouzového stavu.</p> <p>V rámci výzvy č. 3 byly do opatření předloženy dvě žádosti žadatelů Město Vlašim a Městys Čechtice. Administrace žádosti Městysu Čechtice byla ukončena během kontroly na MAS, žádost Města Vlašim s názvem Poznejte Orlinský les prošla kontrolou, hodnocením a výběrem projektů na MAS a k 30.10.2020 byla zaregistrována na SZIF pod č. 20/003/19210/120/125/004281. Alokace na opatření tím byla v rámci sledovaného období plně vyčerpána a indikátory naplněny.</p> <p>I.5 Škola obnovy venkova</p> <p>Opatření zrušeno.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>I.6. Na venkově to ŽIJE</p> <p>Opatření bylo zavedeno změnou SCLLD po střednědobé evaluaci a ve sledovaném období do něj bylo přijato v rámci výzvy č. 3 celkem 15 žádostí. Kontrolou, hodnocením a výběrem projektů na MAS prošlo následujících 14 žádostí, které byly k 30.10.2020 zaregistrovány na SZIF:</p> <p>20/003/19210/120/125/004425, žadatel Fichtl klub Miřetice, z.s.<br/> 20/003/19210/120/125/004413, žadatel Městys Křivsoudov<br/> 20/003/19210/120/125/004412, žadatel Město Trhový Štěpánov<br/> 20/003/19210/120/125/004411, žadatel Městys Louňovice pod Blaníkem<br/> 20/003/19210/120/125/004303, žadatel Městys Čechtice<br/> 20/003/19210/120/125/004302, žadatel Obec Kondrac<br/> 20/003/19210/120/125/004297, žadatel Obec Mnichovice<br/> 20/003/19210/120/125/004294, žadatel Obec Vracovice<br/> 20/003/19210/120/125/004293, žadatel Obec Bernartice<br/> 20/003/19210/120/125/004292, žadatel Obec Tomice<br/> 20/003/19210/120/125/004287, žadatel Aeroklub Vlašim, zapsaný spolek<br/> 20/003/19210/120/125/004285, žadatel Školní jídelna Sídliště Vlašim, příspěvková organizace<br/> 20/003/19210/120/125/004282, žadatel Obec Kondrac<br/> 20/003/19210/120/125/004265, žadatel Obec Pravonín</p> <p>Po uzavření administrace výzvy č. 3 zbylo z celkové alokace v opatření 1 179 216,00 Kč. Indikátor počtu podpořených akcí byl ve výzvě naplněn. Vzhledem k přetrvávajícímu vysokému zájmu žadatelů z území o toto opatření MAS předpokládá vypsání nové výzvy na toto opatření počátkem roku 2021 po navýšení celkové alokace na opatření z prostředků zbylých zejm. v opatření I.3.</p> <p>IROP</p> <p>II. 1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV</p> <p>Všechny tři projekty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008341,<br/> CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008159, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008178 schválené ve výzvě na bezpečnost dopravy byly finančně ukončeny ze strany MP-PCO.</p> <p>II. 2. Zázemí pro sociální služby</p> <p>Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836 Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu byl ze strany ŘO fyzicky ukončen.<br/> Projekt Modernizace a rozšíření zázemí pro sociální služby CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832 získal ve sledovaném období právní akt.</p> <p>II. 3. Komunitní centrum</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ve sledovaném období přešel projekt 7. výzvy IROP č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010982 Komunitní centrum Vlašim do fyzické realizace.</p> <p>II. 4. Sociální bydlení</p> <p>Opatření zrušeno.</p> <p>II. 5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let</p> <p>Opatření zrušeno.</p> <p>II. 6. Školství, vzdělávání</p> <p>5.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-Školství a vzdělávání-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání<br/>U projektu č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008445 Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim nedošlo ve sledovaném období ke změně a stále ve stavu fyzicky ukončen.</p> <p>6.Výzva MAS Blaník,z.s.- IROP- vzdělávání- Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol<br/>U projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008438 Venkovní odborná učebna se zázemím došlo k přechodu do plné fyzické a finanční realizace.<br/>Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008401 Stavební úpravy ZŠ Zdislavice byl ve sledovaném období finančně ukončen ze strany MF-PCO.<br/>Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008431 Zlepšení zázemí pro vzdělávání na ZŠ a MŠ Načeradec byl ve sledovaném období finančně ukončen ze strany MF-PCO.</p> <p>8.výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-školství a vzdělávání-Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání<br/>Projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011014 Neformální vzdělávání v ZŠ Načeradec byl ve sledovaném období finančně ukončen ze strany MF-PCO.<br/>Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011015 Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na hvězdárně ve Vlašimi byl finančně ukončen ze strany MF-PCO.</p> <p>OPZ</p> <p>III. 1. Hlídní dětí pracujícím rodičům</p> <p>Hlídní dětí pracujícím rodičům ? (I.)<br/>V této výzvě byly realizovány dva projekty. Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008899 Vybudování a provoz Dětské skupiny ANNA svou fyzickou realizaci ukončil již v předchozím sledovaném období a v tomto období byl ukončen i finančně. V tomto období ukončil svou fyzickou realizaci i druhý podpořený projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008722 Montessori školička.<br/>Hlídní dětí pracujícím rodičům (VI.)<br/>Ve sledovaném období započali svou fyzickou realizaci všechny vybrané projekty (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015640 Dětská skupina Kondracký hlídáček; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015647 Montessori školička II.; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015648 Montessori jesle II.; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015667 Provoz Dětské skupiny Anna).</p> <p>III. 2. Činnost komunitních center</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Činnost komunitních center (IV.)</p> <p>V této výzvě byl k podpoře vybrán projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014020 Provoz Komunitního centra Vlašim. Projekt má podepsaný právní akt o poskytnutí podpory a čeká na začátek realizace.</p> <p>III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách</p> <p>Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách- (III.)</p> <p>Ve sledovaném období ukončil svou fyzickou realizaci projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009402 RESTART. Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009403 Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům je stále ve fyzické realizaci.</p> <p>Kromě výše uvedených opatření směřuje MAS Blaník, z. s. k naplnění SCLLD animační činností v území. Komunikuje se subjekty v území s ohledem na dotační možnosti v individuálních výzvách řídicích orgánů, a také krajských dotacích.</p> |
| <b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b> | <p>V SCLLD MAS Blaník nebyly plánovány žádné klíčové projekty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Popis realizace integrované strategie

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>                                                         | <p>Synergické efekty mezi projekty a opatřeními zatím nebyly generovány.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>                                                                                     | <p>V programovém rámci PRV nebyly ve sledovaném období podány žádné změny vzhledem k tomu, že nově vydaná aktualizace Pravidel pro operaci 19.2.1 nově umožňuje místním akčním skupinám provádět změny alokací v jednotlivých opatřeních do výše celkové alokace MAS na PRV v rámci programového období bez předložení žádosti o změnu SCLLD.</p> <p>V programovém rámci ESF nebyly ve sledovaném období podány žádné změny.</p> <p>V programovém rámci IROP nebyly ve sledovaném období podány žádné změny.</p> |
| <b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>                                                                                                | <p>Žádná opatření nebyla uplatněna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b> | <p>Při realizaci Programových rámců IROP, ESF i PRV se nevyskytly žádné závažné problémy, případné nejasnosti jsou konzultovány s příslušnými ŘO. Protiepidemiologická opatření neměla výrazný vliv na realizaci strategie ze strany MAS, v realizaci projektů došlo k výraznějšímu zpoždění s realizací projektu č. 18/001/19210/120/125/003155 s názvem Rozhledna na Javornické hůře žadatele Mikroregion Český smaragd.</p>                                                                                   |



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b> | <p>1) Neusnášeníschopnost orgánů MAS s ohledem na střet zájmů<br/>V červnu 2020 proběhly na členské schůzi volby do orgánů MAS. Výbor MAS Blaník, z. s. se rozšířil na 13 členů, čímž předcházíme vzniku tohoto rizika.</p> <p>2) Neplnění plánovaných věcných indikátorů stanovených v SCLLD<br/>Plnění indikátorů je závislé na harmonogramu jednotlivých operačních programů, které se aktualizují dle potřeby území. Z tohoto důvodu může být plnění indikátorů potenciální riziko.</p> <p>3) Riziko nedokončení realizace projektu v termínu<br/>Projekt č. 18/001/19210/120/125/003155 s názvem Rozhledna na Javornické hůře žadatele Mikroregion Český smaragd, dobrovolný svazek obcí, byl předložen a vybrán k podpoře v 1. výzvě PRV MAS Blaník v roce 2018. V srpnu 2020 měla být dokončena fyzická realizace projektu a předložena žádost o platbu. V prvním pololetí 2020 však došlo k odstoupení od smlouvy o dílo dodavatelem vybraným v rámci výběrového řízení. Žadatel podal Hlášení o změnách a požádal o posunutí termínu žádosti o platbu a bylo mu uloženo vypsát nové výběrové řízení v otevřené výzvě. Výběr dodavatele však nebyl během sledovaného období dokončen. Vzhledem k blížící se maximální lhůtě pro dokončení fyzické realizace a předložení žádosti o platbu je zde riziko, že žadatel nestihne projekt v řádném termínu realizovat. V takovém případě by MAS byla nucena v zájmu naplnění indikátorového a finančního plánu dle SCLLD vypsát co nejdříve výzvu s využitím uvolněných prostředků z projektu a podpořit na svém území jiný projekt v rámci opatření I.4 SCLLD. V tuto chvíli poskytuje MAS žadateli veškerou dostupnou podporu k tomu, aby se projekt přesto podařilo včas realizovat.</p> |
| <b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>                                              | <p>Evaluace postupu realizace strategie probíhá zejména v rámci pravidelných porad Kanceláře MAS zpravidla jednou týdně, kterých se účastní předsedkyně MAS i vedoucí pro realizaci SCLLD. Dále o postupu realizace strategie předsedkyně pravidelně informuje Výbor MAS Blaník a členskou schůzi MAS Blaník. K evaluaci a plánu aktivit slouží také nástěnka 2 X 2 m umístěná v kanceláři MAS Blaník, která je pravidelně doplňována o aktuální stav indikátorů, výzev, hodnot finančního plánu a veškeré další podstatné informace k hodnocení pokroku strategie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doplňující informace</b>                                                                             | <p>Žádné doplňující informace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shrnutí pro veřejnost | <p>SHRnutí PRO VEŘEJNOST</p> <p>Ve sledovaném období došlo k pokroku realizace strategie. Zaměstnanci kanceláře MAS se účastní jednání krajské sítě NS MAS a jejích platforem, jakož i vzdělávacích seminářů NS MAS a řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. Kancelář MAS pravidelně informuje veřejnost o jednotlivých výzvách a aktivitách MAS prostřednictvím webových stránek, Facebooku, Newsletteru MAS a Vlašimského zpravodaje.</p> <p>V rámci ESF se ve sledovaném období uskutečnil seminář pro příjemce ESF z výzvy MAS Blaník, z.s._ESF_Hlídní dětí pracujícím rodičům (VI.)</p> <p>V opatření Hlídní dětí pracujícím rodičům ? (I.) je realizován projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008899 Vybudování a provoz Dětské skupiny ANNA, který byl ve sledovaném období ukončen finančně a dále v tomto období ukončil svou fyzickou realizaci projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008722 Montessori školička.</p> <p>V opatření Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách- (III.) ukončil ve sledovaném období svou fyzickou realizaci projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009402 RESTART a projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009403 Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům je stále ve fyzické realizaci.</p> <p>V opatření Činnost komunitních center (IV.) je realizován projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014020 Provoz Komunitního centra Vlašim, projekt má podepsaný právní akt o poskytnutí podpory a čeká na začátek realizace.</p> <p>V opatření Hlídní dětí pracujícím rodičům (VI.) započaly ve sledovaném období svou fyzickou realizaci všechny vybrané projekty (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015640 Dětská skupina Kondracký hlídáček; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015647 Montessori školička II.; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015648 Montessori jesle II.; CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015667 Provoz Dětské skupiny Anna.</p> <p>V rámci IROP u opatření Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV byly ve sledovaném období finančně ukončeny ze strany MP-PCO tři projekty (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008341, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008159, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008178).</p> <p>V opatření Zázemí pro sociální služby byl ze strany ŘO fyzicky ukončen projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836 Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu a projekt Modernizace a rozšíření zázemí pro sociální služby CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832 získal ve sledovaném období právní akt.</p> <p>V opatření Komunitní centrum přešel ve sledovaném období projekt 7. výzvy IROP č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010982 Komunitní centrum Vlašim do fyzické realizace.</p> <p>U projektu opatření IROP- vzdělávání- Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol<br/>č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008438 Venkovní odborná učebna se zázemím došlo k přechodu do plné fyzické a finanční realizace.<br/>Projekty č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008401 Stavební úpravy ZŠ Zdislavice, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008431 Zlepšení zázemí pro vzdělávání na ZŠ a MŠ Načeradec, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011014 Neformální vzdělávání v ZŠ Načeradec, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011015 Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na hvězdárně byly ve sledovaném období finančně ukončeny ze strany MF-PCO.</p> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V rámci PRV byla ve sledovaném období dokončena administrace Výzvy č. 3, vyhlášené v červnu 2020. Celkem bylo přijato 33 žádostí o dotaci. MAS provedla administrativní kontrolu přijatých žádostí, hodnocení a výběr projektů. K realizaci bylo 9.10.2020 Výborem MAS schváleno 25 projektů, které byly k 30.10.2020 zaregistrovány k administraci SZIF. V závěru roku 2020 probíhala na RO SZIF kontrola zaregistrovaných žádostí a dokládání příloh k výběru dodavatelů. MAS také prostřednictvím platformy Google Meet uskutečnila webinář k zadávání zakázek v PRV pro podpořené žadatele z 3. výzvy PRV. Webinář se konal 18. 11. 2020.

#### I.1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov

Alokace schválená v SCLLD na programové období 2014 ? 2020 tak byla téměř dočerpána a indikátorový plán naplněn. Zbývající alokace v opatření po zaregistrování žádostí vybraných k podpoře činila 268 204 Kč. MAS připravuje úpravu finančního plánu tak, aby bylo možno na opatření před koncem programového období vypsát další výzvu vzhledem k velké poptávce mezi žadateli. Orgány MAS budou úpravu finančního plánu schvalovat počátkem roku 2021.

#### I.2 Ať nám roste PRODUKCE

Po uzavření administrace výzvy č. 3 zbyla v opatření nedočerpaná alokace ve výši 864 003,00 Kč.

Vzhledem k malému zájmu žadatelů z území o toto opatření předpokládá MAS Blaník v rámci chystané úpravy finančního plánu přesun větší části zbývající alokace do jiných opatření, zejm. do opatření I.1. K naplnění aktuálně platného indikátorového plánu zbývá v opatření podpořit jeden další subjekt.

#### I.3. Na venkově se PODNIKÁ

V opatření po uzavření administrace výzvy č. 3 zůstala nedočerpaná alokace ve výši 3 704 436,00 Kč. O opatření byl oproti předpokladu mezi žadateli menší zájem, zejm. z důvodu neochoty či nemožnosti žadatelů investovat do rozvoje nezemědělského podnikání v době koronavirové krize. Vzhledem k naplnění indikátorového plánu pro dané opatření předpokládá MAS přesun zbývajících prostředků zejm. do fichí I.1 a I.6.

#### I.4 POZNEJTE to u nás v LESE

Alokace na opatření byla v rámci sledovaného období plně vyčerpána a indikátory naplněny.

#### I.6 Na venkově to ŽIJTE

Opatření bylo zavedeno změnou SCLLD po střednědobé evaluaci. Po uzavření administrace výzvy č. 3 zbylo z celkové alokace v opatření 1 179 216,00 Kč. Indikátor počtu podpořených akcí byl ve výzvě naplněn. Vzhledem k přetrvávajícímu vysokému zájmu žadatelů z území o toto opatření MAS předpokládá vypsání nové výzvy na toto opatření počátkem roku 2021 po navýšení celkové alokace na opatření z prostředků zbylých zejm. v opatření I.3.

Průběžně jsou také poskytovány ze strany kanceláře MAS konzultace žadatelům ohledně další administrace a aktualizace Žádostí o dotaci a Žádostí o platbu včetně vypořádání připomínek v rámci prováděných kontrol RO SZIF. U projektů, kde již došlo k vyplacení dotace, byly žadatelům poskytnuty konzultace ohledně podání Monitorovacích listů k projektům. U vybraných projektů, u nichž došlo ke zdržení realizace, byla kancelář MAS administrována Hlášení o změnách, kterými se upravovaly harmonogramy projektů, zejm. pak termíny podání Žádosti o platbu. V rámci administrace předložených Žádostí o platbu z předchozích výzev zástupci MAS prováděli kontroly realizací projektů na místech realizace.

Realizace ISg úspěšně pokračuje, kontinuálně probíhají individuální konzultace k projektovým záměrům také pro další programové období, zejm. v čl. 20, o něž je v území značný zájem.



## Horizontální principy

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontální principy</b> | <p>MAS Blaník, z.s. v rámci realizace SCLLD klade důraz na zachování rovných příležitostí a nediskriminace. Primárně tuto oblast řeší Operační program zaměstnanost. Ve sledovaném období jsou v realizaci projekty na dětské skupiny mající vliv na horizontální principy Rovné příležitosti a nediskriminace a Rovné příležitosti mužů a žen, a to zejména tím, že v realizaci budou podporovat sladění práce a rodiny, což umožní rodičům lépe a rychleji se zapojit na trhu práce.</p> <p>S ohledem na princip Rovné příležitosti a nediskriminace je vliv realizace SCLLD pozitivní, a to zejména tím, že při výběru a realizaci projektů je dodržen rovný přístup na základě rasy, pohlaví a náboženství. Horizontální princip Rovné příležitosti a nediskriminace je rovněž dodržován ve vztahu k fungování spolku, tedy přijímání členů a jejich nominace do příslušných orgánů.</p> <p>Během sledovaného období jsme se řídili i horizontálním principem: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory). Nejvíce se udržitelný rozvoj týká opatření Programu rozvoje venkova, kde jsou projekty z Výzvy č. 1 a2 již ukončeny či v realizaci a ve sledovaném období byl ukončen výběr projektů ve 3. výzvě.</p> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD              | Opatření ITI/IPRÚ/CL LD                                           | Podopatření                                                                   | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV                           | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV - 06.4.59.4.1                         |         | 4 910 344,40                              | 0,00                                            | 4 910 344,40                                        | 4 664 827,18             | 0,00                           | 4 664 827,18                       | 4 664 827,18                    | 0,00                                  | 4 664 827,18                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                       |
| 2           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.2. Zázemí pro sociální služby                                  | II.2. Zázemí pro sociální služby-06.4.59.4.1                                  |         | 3 251 898,00                              | 598 452,00                                      | 598 452,00                                          | 3 089 303,10             | 568 529,40                     | 568 529,40                         | 3 089 303,10                    | 568 529,40                            | 568 529,40                                | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                       |
| 3           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.3. Komunitní centrum                                           | II.3. Komunitní centrum-06.4.59.4.1                                           |         | 7 648 810,00                              |                                                 |                                                     | 7 266 369,50             |                                |                                    | 7 266 369,50                    |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                        |                                                            |
| 4           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.4. Sociální bydlení                                            | II.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1                                            |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                        |                                                            |
| 5           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let-06.4.59.4.1 |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                        |                                                            |
| 6           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.6. Školství, vzdělávání                                        | II.6. Školství, vzdělávání-06.4.59.4.1                                        |         | 17 073 289,71                             | 2 347 350,54                                    | 15 673 315,96                                       | 16 219 625,22            | 2 229 983,00                   | 14 889 650,12                      | 16 219 625,22                   | 2 229 983,00                          | 14 889 650,12                             | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                       |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD                              | Opatření ITI/IPRÚ/CL LD               | Podopatření                                     | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7           | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE         | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE-09.6.93.19.2.1    |         | 4 337 500,00                              |                                                 |                                                     | 4 337 500,00             |                                |                                    | 2 776 000,00                    |                                       |                                           | 1 561 500,00                                     |                                                       |                                                           |
| 8           | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov          | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov-09.6.93.19.2.1     |         | 10 285 568,50                             |                                                 |                                                     | 5 368 684,00             |                                |                                    | 3 435 957,76                    |                                       |                                           | 1 932 726,24                                     |                                                       |                                                           |
| 9           | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.2. Ať nám roste PRODUKCE            | I.2. Ať nám roste PRODUKCE -09.6.93.19.2.1      |         | 3 067 604,44                              |                                                 |                                                     | 1 520 830,00             |                                |                                    | 973 331,20                      |                                       |                                           | 547 498,80                                       |                                                       |                                                           |
| 10          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídní dětí pracujícím rodičům | III.1. Hlídní dětí pracujícím rodičům-03.2.65.1 |         | 19 097 000,00                             | 1 079 007,62                                    | 4 891 740,75                                        | 18 619 580,00            | 1 079 007,62                   | 4 891 740,75                       | 16 232 450,00                   | 917 156,47                            | 4 157 979,60                              | 2 387 130,00                                     | 161 851,15                                            | 733 761,15                                                |
| 11          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.3. Na venkově se PODNIKÁ            | I.3. Na venkově se PODNIKÁ-09.6.93.19.2.1       |         | 15 255 702,22                             |                                                 |                                                     | 6 865 066,00             |                                |                                    | 4 393 642,24                    |                                       |                                           | 2 471 423,76                                     |                                                       |                                                           |
| 12          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center     | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1     |         | 2 678 130,00                              |                                                 |                                                     | 2 588 860,50             |                                |                                    | 2 276 410,50                    |                                       |                                           | 312 450,00                                       |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                                                                 | Podopatření                                                                                                      | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách-03.2.65.1 |         | 3 953 430,00                              | 297 532,50                                      | 2 402 213,43                                        | 3 953 430,00             | 297 532,50                     | 2 402 213,43                       | 3 360 415,50                    | 252 902,62                            | 2 041 881,40                              | 593 014,50                                       | 44 629,88                                             | 360 332,03                                                |
| 14          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.6.Na venkově to ŽIJE                                                                                 | I.6.Na venkově to ŽIJE-09.6.93.19.2.1                                                                            |         | 8 125 000,00                              |                                                 |                                                     | 6 500 000,00             |                                |                                    | 4 160 000,00                    |                                       |                                           | 2 340 000,00                                     |                                                       |                                                           |
| 15          | REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE                              | Škola obnovy venkova                                                                                   | Škola obnovy venkova-09.6.93.19.3.1                                                                              |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |



| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledované m období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledované m období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledované m období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledované m období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledované m období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1           | 245 517,22                               | 0,00                                            | 245 517,22                                         | 245 517,22                                                 | 0,00                                                              | 245 517,22                                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 2           | 162 594,90                               | 29 922,60                                       | 29 922,60                                          | 132 594,90                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 30 000,00                                | 29 922,60                                       | 29 922,60                                          | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 3           | 382 440,50                               |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 382 440,50                               |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 4           | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 5           | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 6           | 853 664,49                               | 117 367,54                                      | 783 665,84                                         | 790 022,19                                                 | 117 367,54                                                        | 759 748,70                                                           | 63 642,30                                | 0,00                                            | 23 917,14                                          | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 7           | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 8           | 4 916 884,50                             |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 2 657 887,00                             |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 2 258 997,50                     |                                         |                                            |
| 9           | 1 546 774,44                             |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 1 404 080,00                             |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 142 694,44                       |                                         |                                            |
| 10          | 477 420,00                               | 0,00                                            | 0,00                                               | 477 420,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 11          | 8 390 636,22                             |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 7 893 813,89                             |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 496 822,33                       |                                         |                                            |
| 12          | 89 269,50                                |                                                 |                                                    | 89 269,50                                                  |                                                                   |                                                                      | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 13          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 14          | 1 625 000,00                             |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 1 625 000,00                             |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |
| 15          | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                                       |                                                                   |                                                                      | 0,00                                     |                                                 |                                                    | 0,00                                |                                            |                                               | 0,00                             |                                         |                                            |

### Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                  | Podopatření                                           | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                    | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV - 06.4.59.4.1 |         | 75001          | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě          | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 3,00  | 09.04.2019    | 0,00                                    | 04.10.2019             | 3,00                                           |                            | Výstup         | Realizace      |
| 2           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV | II.1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV - 06.4.59.4.1 |         | 75120          | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00            | 31.12.2011            | 35,00          | 31.12.2023 0:00:00   |       |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 31,00                                          |                            | Výsledek       | %              |
| 3           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.2. Zázemí pro sociální služby        | II.2. Zázemí pro sociální služby- 06.4.59.4.1         |         | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci                | 0,00             | 01.01.2014            | 6,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00  | 19.08.2020    | 1,00                                    | 30.09.2020             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí         |
| 4           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.2. Zázemí pro sociální služby        | II.2. Zázemí pro sociální služby- 06.4.59.4.1         |         | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                                    | 23,00            | 28.02.2017            | 29,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 10,00 | 19.08.2020    | 8,00                                    | 30.09.2020             | 8,00                                           |                            | Výsledek       | Klienti        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD           | Podopatření                                  | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek  | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 5           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.2. Zázemí pro sociální služby | II.2. Zázemí pro sociální služby-06.4.59.4.1 |         | 55402          | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb          | 0,00            | 01.01.2014            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00   | 19.08.2020    | 1,00                                    | 30.09.2020             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Služby         |
| 6           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.3. Komunitní centrum          | II.3. Komunitní centrum-06.4.59.4.1          |         | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 13,00  | 05.08.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí         |
| 7           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.3. Komunitní centrum          | II.3. Komunitní centrum-06.4.59.4.1          |         | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                     | 15,00           | 01.01.2016            | 45,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 123,00 | 05.08.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Klienti        |
| 8           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.3. Komunitní centrum          | II.3. Komunitní centrum-06.4.59.4.1          |         | 55402          | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb          | 0,00            | 01.01.2014            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 4,00   | 05.08.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Služby         |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                            | Podopatření                                                                   | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                       | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 9           | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let-06.4.59.4.1 |         | 50020          | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | 0,00            | 31.12.2013            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00  |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 82,10                                          |                            | Výsledek       | %               |
| 10          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.4. Sociální bydlení                                            | II.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1                                            |         | 55301          | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení            | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |       |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Bytové jednotky |
| 11          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.4. Sociální bydlení                                            | II.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1                                            |         | 55320          | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení       | 0,00            | 06.04.2017            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |       |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby/rok       |
| 12          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.6. Školství, vzdělávání                                        | II.6. Školství, vzdělávání-06.4.59.4.1                                        |         | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení                | 0,00            | 01.01.2014            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 6,00  | 08.04.2020    | 2,00                                    | 31.07.2020             | 5,00                                           |                            | Výstup         | Zařízení        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                            | Podopatření                                                                   | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 13          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.6. Školství, vzdělávání                                        | II.6. Školství, vzdělávání-06.4.59.4.1                                        |         | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40            | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80                                           |                            | Výsledek       | %              |
| 14          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let-06.4.59.4.1 |         | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení              | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 15          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let | II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let-06.4.59.4.1 |         | 50120          | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let | 0,00            | 02.01.2017            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD              | Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD      | Podopatření                                 | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Zá vazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 16          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.4. Sociální bydlení       | II.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1          |         | 55310          | Nárůst kapacity sociálních bytů                                            | 0,00            | 31.05.2015            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |          |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Lůžka          |
| 17          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.6. Školství, vzdělávání   | II.6. Školství, vzdělávání-06.4.59.4.1      |         | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení     | 0,00            | 01.01.2014            | 104,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 538,00   | 08.04.2020    | 258,00                                  | 31.07.2020             | 516,00                                         |                            | Výstup         | Osoby          |
| 18          | II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník | II.6. Školství, vzdělávání   | II.6. Školství, vzdělávání-06.4.59.4.1      |         | 50020          | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení                     | 77,30           | 31.12.2013            | 90,50          | 31.12.2023 0:00:00   |          |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 82,10                                          |                            | Výsledek       | %              |
| 19          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník    | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov-09.6.93.19.2.1 |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.01.2015            | 1,50           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00     | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 2,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD                              | Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD                | Podopatření                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 20          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.2. Ať nám roste PRODUKCE             | I.2. Ať nám roste PRODUKCE-09.6.93.1 9.2.1       |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.01.2015            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 21          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.2. Ať nám roste PRODUKCE             | I.2. Ať nám roste PRODUKCE-09.6.93.1 9.2.1       |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 3,00    | 01.07.2020    | 3,00                                    | 31.12.2020             | 3,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 22          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov           | I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov-09.6.93.1 9.2.1     |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 6,00    | 01.07.2020    | 1,00                                    | 31.12.2020             | 6,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 23          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídaní dětí pracujícím rodičům | III.1. Hlídaní dětí pracujícím rodičům-03.2.65.1 |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                    | 0,00            | 01.01.2014            | 114,00         | 29.12.2023 0:00:00   | 124,00  | 11.08.2020    | 2,00                                    | 30.06.2020             | 53,00                                          |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                  | Podopatření                                       | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 24          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00             | 01.01.2014            | 60,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 60,00   | 11.08.2020    | 0,00                                    | 28.09.2018             | 18,00                                          |                            | Výstup         | Osoby          |
| 25          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 50100          | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku               | 0,00             | 01.01.2014            | 6,00           | 29.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 26          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídaní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 50110          | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku        | 0,00             | 13.12.2016            | 114,00         | 29.12.2023 0:00:00   | 40,00   | 11.08.2020    | 12,00                                   | 30.06.2020             | 21,00                                          |                            | Výsledek       | Osoby          |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                            | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 27          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 62600          | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | 0,00             | 14.12.2016            | 24,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 11.08.2020    | 1,00                                    | 30.06.2020             | 1,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 28          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 62700          | účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ    | 0,00             | 14.12.2016            | 24,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 11.08.2020    | 0,00                                    | 30.11.2018             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 29          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 14.12.2016            | 12,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 11.08.2020    | 0,00                                    | 30.06.2020             | 1,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 30          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům | III.1. Hlídní dětí pracujících rodičům-03.2.65.1 |         | 62900          | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                                                                                                  | 0,00             | 14.12.2016            | 50,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 11.08.2020    | 0,00                                    | 30.11.2018             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 31          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE          | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE-09.6.93.19.2.1     |         | 93001          | Celková (podpořená) plocha (O.5)                                                                                                                                                   | 0,00             | 01.01.2014            | 76,90          | 31.12.2023 0:00:00   | 79,60   | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | ha             |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD            | Podopatření                                   | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 32          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE     | I.4. POZNEJTE to u nás v LESE-09.6.93.1 9.2.1 |         | 92702          | Počet podpořených akcí/operací (O.3)                                       | 0,00            | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 1,00    | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | akce/operace   |
| 33          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.3. Na venkově se PODNIKÁ        | I.3. Na venkově se PODNIKÁ-09.6.93.1 9.2.1    |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 4,00    | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 34          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.3. Na venkově se PODNIKÁ        | I.3. Na venkově se PODNIKÁ-09.6.93.1 9.2.1    |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.01.2015            | 3,49           | 31.12.2023 0:00:00   | 3,48    | 01.07.2020    | 0,49                                    | 31.12.2020             | 1,99                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 35          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1   |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                    | 0,00            | 01.01.2014            | 60,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 15,00   | 26.02.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                                                                 | Podopatření                                                                                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                     | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 36          | III. Rozvoj sociálních a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center                                                                      | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1                                                                      |         | 55102          | Počet podpořených komunitních center | 0,00            | 01.01.2014            | 3,00           | 29.12.2023 0:00:00   | 1,00  | 26.02.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 37          | III. Rozvoj sociálních a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách-03.2.65.1 |         | 60000          | Celkový počet účastníků              | 0,00            | 01.01.2014            | 60,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 75,00 | 29.08.2018    | 8,00                                    | 31.08.2020             | 31,00                                          |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                                                                 | Podopatření                                                                                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                       | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek  | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 38          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách-03.2.65.1 |         | 67010          | Využívání podpořených služeb                                                           | 0,00            | 01.01.2015            | 20,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 400,00 | 29.08.2018    | 76,00                                   | 31.08.2020             | 277,00                                         |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 39          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center                                                                      | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1                                                                      |         | 67001          | Kapacita podpořených služeb                                                            | 0,00            | 01.01.2014            | 45,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 50,00  | 26.02.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Místa          |
| 40          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center                                                                      | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1                                                                      |         | 67310          | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00            | 14.12.2016            | 20,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00   | 26.02.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                                                                 | Podopatření                                                                                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru             | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek  | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 41          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.2. Činnost komunitních center                                                                      | III.2. Činnost komunitních center-03.2.65.1                                                                      |         | 67010          | Využívání podpořených služeb | 0,00             | 13.12.2016            | 30,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 150,00 | 26.02.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 42          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách-03.2.65.1 |         | 67001          | Kapacita podpořených služeb  | 0,00             | 01.01.2014            | 15,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 40,00  | 29.08.2018    | 0,00                                    | 31.08.2020             | 38,00                                          |                            | Výstup         | Místa          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                                                                 | Podopatření                                                                                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                       | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 43          | III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách | III.3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách-03.2.65.1 |         | 67310          | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00            | 01.01.2014            | 20,00          | 29.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 29.08.2018    | 0,00                                    | 31.08.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 44          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.6.Na venkově to ŽIJE                                                                                 | I.6.Na venkově to ŽIJE-09.6.93.1 9.2.1                                                                           |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)             | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 45          | I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník                    | I.6.Na venkově to ŽIJE                                                                                 | I.6.Na venkově to ŽIJE-09.6.93.1 9.2.1                                                                           |         | 92702          | Počet podpořených akcí/operací (O.3)                                                   | 0,00            | 01.01.2014            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 01.07.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | akce/operace   |

| Přiložené dokumenty |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                               |                              |                                       |                      |                 |
|---------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku         | Pořadí | Název dokumentu                       | Příloha                                                                                                                                                                                                                             | Doložený soubor | Druh dokumentu                                | Typ dokumentu                | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení        | Verze dokumentu |
| 1                   | 1      | Zpráva o plnění ISgCLLD_15_01_037_08  | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz ExOTU3MTc zMjM7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz ExOTU3MTc zMjM7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1                               | 4. 1. 2021 11:39:19  | 1               |
| 2                   | 2      | Čestné prohlášení o pravdivosti údajů | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDY2OTg 4MTY7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDY2OTg 4MTY7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1                               | 11. 1. 2021 10:47:56 | 1               |



|   |   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                               |                              |         |                      |   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|---|
| 3 | 3 | Financování PRV                      | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDY4MTE yNzQ7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDY4MTE yNzQ7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1 | 11. 1. 2021 11:17:37 | 1 |
| 4 | 4 | Indikátory_nesoulad                  | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTAxMzA wOTk7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTAxMzA wOTk7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1 | 12. 1. 2021 13:32:40 | 1 |
| 5 | 5 | Zpráva o plnění ISgCLLD_15_01_037_08 | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTE3MTU xNDU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMTE3MTU xNDU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1 | 13. 1. 2021 9:57:08  | 1 |

|   |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |                              |         |                         |   |
|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---|
| 6 | 6 | Zprava o plnění<br>ISgCLLD_15_01_037_0<br>8 | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEyMTE3MzE1NDk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEyMTE3MzE1NDk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a> | ANO | Přílohy zprávy o<br>plnění<br>integrované<br>strategie | Implementační / realizační 1 | KRATOM1 | 13. 1. 2021<br>10:01:51 | 1 |
|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---|